

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามความในข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นางวรินทร์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน

สารบัญ

เรื่อง

- ส่วนที่ ๑ บทนำ
- ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล
- ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กุดสะเทียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากร ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.กุดสะเทียน

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลกุดสะเทียนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ดังนี้

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกรวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ในการรายงานผลการติดตามอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๖) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ภายในเดือนธันวาคม

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล กุดสะเทียน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (QUESTIONNAIRES) แบบสัมภาษณ์

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย(Target) และกลยุทธ์ (Strategy) รายละเอียดยุทธศาสตร์

๑. ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ทุกระดับ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ครั้วเรือนมีรายได้ ผ่านเกณฑ์ทุกครั้วเรือน
๔. ผู้ว่างงานในกำลังแรงงานลดลงร้อยละ ๑ ต่อปี
๕. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ ร้อยละ ๑๐๐
๖. มีศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวน ๓ แห่งต่อปี (ทุกหมู่บ้าน)
๘. จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและมีมือแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
๙. ประชากรเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี

แนวทางการพัฒนา

๑. สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่งรัดยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE
๓. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) จนเป็นวิถีชีวิต
๔. สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ
๕. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการพัฒนาให้มี ความเข้มแข็งตลอดชีวิต
๖. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ให้มีอาชีพและมีรายได้
๗. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

๒. ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า

การลงทุน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี
๒. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ ต่อปี
๓. พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ ไร่ต่อปี
๔. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากชลประทานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๕. กลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(INTERVIEW) และแบบสังเกตการณ์ (OBSERVATION) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้ กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น จริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนกำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (TIME & TIME FRAME) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดสะเทียน อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (RELEVANCE) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (ADEQUACY) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง ในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (PROGRESS) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (EFFICIENCY) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (EFFECTIVENESS) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ ผลผลิต(OUTCOME AND OUTPUT) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่ง วัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนกำหนด ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๓ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (SURVEY) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (RECORD) สังเกต (OBSERVE) หรือวัด (MEASUREMENT) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสະຫຼ່ຍຍັນเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสະຫຼ່ຍຍັນ

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (TESTS & MEASUREMENTS) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (INTERVIEWS) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (FORMAL OR SEMI-FORMAL INTERVIEW) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (STRUCTURE INTERVIEWS) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (INFORMAL INTERVIEW) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (OBSERVATIONS) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสະຫຼ່ຍຍັນใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสະຫຼ່ຍຍັນ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (PARTICIPANT OBSERVATION) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NON-PARTICIPANT OBSERVATION) หรือการสังเกตโดยตรง (DIRECT OBSERVATION) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสະຫຼ່ຍຍັນ

๕.๓.๔ การสำรวจ (SURVEYS) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสະຫຼ່ຍຍັນคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสະຫຼ່ຍຍັນ จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (DOCUMENTS) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ คำเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสະຫຼ່ຍຍັນ

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วน

แนวทางการพัฒนา

๑. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
๓. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและส่งเสริมการตลาด
๔. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน

๓. ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนากองทุนท่องเที่ยวและบริการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒. ส่งเสริมและยกระดับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๓. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๔. สร้างและพัฒนาารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่
๕. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

๔. ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ ต่อปี
๒. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๗ ต่อปี
๓. อัตราสารเคมีอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมลดลงร้อยละ ๕๐

แนวทางการพัฒนา

๑. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
๒. อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ
๓. บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑. คดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลงร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
๒. สัดส่วนคดียาเสพติด ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ ๔ ต่อปี
๔. จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ชุมชน
๒. เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

๓. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

“ระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีภาควิชาการร่วมสร้าง หนุนเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
๒. ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค - สาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
๕. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
๖. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและศาสนาที่ดำรง
๗. อื่น ๆ ที่บทบาท/อำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
๒. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่แบบสมดุล
๓. พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค - สาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ และได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย
๖. เป็นสังคมแห่งการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาที่ดำรงมั่นคงให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา
๗. อื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู

แนวทางการพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
- แนวทางที่ ๑.๑ พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ
- แนวทางที่ ๑.๒ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
- แนวทางที่ ๑.๓ พัฒนาคูณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- แนวทางที่ ๑.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตลอดชีวิต
- แนวทางที่ ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- แนวทางที่ ๑.๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
- แนวทางที่ ๒.๑ อนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
- แนวทางที่ ๒.๒ อนุรักษ์และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ
- แนวทางที่ ๒.๓ บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓.๑ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
หนองบัวลำภู

แนวทางที่ ๓.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่

แนวทางที่ ๓.๓ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางที่ ๔.๑ พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและ
การส่งเสริมการตลาด

แนวทางที่ ๔.๒ พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

แนวทางที่ ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใช้ในการประกอบอาชีพ

แนวทางที่ ๕.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

แนวทางที่ ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนรู้

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))

ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปทฤษฎีที่เกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
- ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน**
๑. กำหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน
 ๒. กำหนดเกณฑ์การประเมิน
 ๓. ดำเนินการประเมิน
 ๔. สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเชิงในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่ยังคงประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดเป้าประสงค์	✓	
๑๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๗. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการทั้งหมด		โครงการที่ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	190,000.00	2	165,000.00
รวม	3	190,000.00	2	165,000.00
2. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
2.1 แผนงานการเกษตร	6	103,000.00	6	102,980.00
รวม	7	103,000.00	6	102,980.00
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น				
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	3,567,600.00	23	3,941,400.00
3.2 แผนงานการศึกษา	8	1,671,720.00	8	1,621,358.00
3.3 แผนงานสาธารณสุข	6	230,000.00	6	249,070.00
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	90,000.00	4	150,000.00
3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	435,000.00	5	443,180.00
3.6 แผนงานกีฬาและนันทนาการ	2	210,000.00	2	210,000.00
รวม	44	6,204,320.00	48	6,615,008.00

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการทั้งหมด		โครงการที่ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	5	175,000.00	5	175,000.00
รวม	5	175,000.00	5	175,000.00
เงินอุดหนุน				
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น				
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	102,500.00	4	107,500.00
3.2 แผนงานการศึกษา	1	1,725,600.00	1	1,689,520.00
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	400,000.00	1	299,657.67
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	140,000.00	2	140,000.00
3.3 แผนงานสาธารณสุข	1	160,000.00	1	160,000.00
รวม	10	2,528,100.00	9	2,396,677.67
ครุภัณฑ์				
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	492,700.00	10	531,090.00
2. แผนงานการศึกษา	5	57,000.00	5	53,400.00
3. แผนงานสิ่งสมเคราหะ	-	-	-	-
4. แผนงานเคหะและชุมชน	2	12,000.00	3	36,000.00
รวม	18	561,700.00	18	620,490.00
รวม	87	9,762,120.00	88	10,075,155.67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้ประมาณประจำปี พ.ศ.2568
 ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลกุสุมาลย์	✓			30,000	30,000	0	12-ก.ย.-68	12-ก.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)			✓	80,000	0	80,000			กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	✓			80,000	135,000	0	9-ม.ย.-68	10-ม.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

1.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓			20,000	20,000	0	17-ก.ค.-68	17-ก.ค.-68	สำนักงานปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	✓			30,000	30,000	0	24-ก.ย.-68	24-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
3	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ	✓			3,000	3,000	0	1-ก.ย.-68	1-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
4	โครงการ 1 ชุมชน 1 สวนสมุนไพร	✓			20,000	20,000	0	25-ส.ค.-68	25-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเกษตรยุค ใหม่ใส่ใจการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก และ PM2.5	✓			20,000	20,000	0	17-ก.ย.-68	17-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
6	โครงการส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชน	✓			10,000	9,980	20	5-ส.ค.-68	5-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโค่นไฟ พลังงานแสงอาทิตย์รอบหมู่บ้าน จำนวน 8 ชุด บ้านกุดสะเทียน หมู่ 1	✓			120,000	120,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
2	โครงการย้ายท่อถึงสูงประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งคัมโบ้มนม่วง) บ้านกุดสะเทียน หมู่ 1	✓			174,000	173,000	1,000	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโนนเสียว - สิบเก้าโปร่ง บ้านโนนเสียว หมู่ 2	✓			301,900	300,000	1,900	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง หลวงท้องถิ่น น.ก.อ.29001 สายกุดสะเทียน - สามแยกวัดดอน (จากสะพานลำห้วยมอ-ไป บ้านนาชุมแสง) บ้านนาชุมแสง หมู่ 3	✓			300,000	299,000	1,000	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
5	โครงการสร้างลานกีฬา บ้านนาทม หมู่ 4	✓			182,000	182,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
6	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนถังน้ำและซ่อมแซมระบบ ประปาห่อถังสูง) บ้านนาทม หมู่ 4	✓			118,000	118,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
7	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ศรี ทอง หมู่ 6	✓			123,700	120,000	3,700	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6	✓			49,000	47,000	2,000	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
9	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์รอบหมู่บ้าน จำนวน 20 ชุด บ้านกุดแท่น หมู่ 7	✓			300,000	300,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
10	โครงการรื้อและวางท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ 8	✓			499,000	499,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
11	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ อบต.กุดสะเทียน			√	500,000	0	500,000	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างห้องน้ำดื่มป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดสะ เทียน			√	50,000	0	50,000	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
13	โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลัง เก่าพร้อมปรับพื้นที่ อบต.กุดสะเทียน	√			150,000	150,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อบต.กุดสะเทียน			√	700,000	0	700,000	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
15	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายภายในตำบลกุดสะเทียน จำนวน 33 จุด	√			495,000	495,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำดองตาปู่	✓			146,000	146,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
17	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หลวงท้องถิ่น น.ก.ธ.29003 สายใหม่ ศรีทอง-หนองผือ จำนวน 3 ต้น	✓			45,000	45,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
18	โครงการบุกเบิกถนนรอบวัดบุญवास	✓			72,900	70,000	2,900	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ บ้าน โนนเสถียร หมู่ที่ 2 ตำบลดงเสเทียน	✓			51,000	51,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหิน คลุกเสริมผิวจราจรสายชุมแสง - ลำโพงหวาน	✓		✓	48,900	47,000	1,900	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหิน คลุกเสริมผิวจราจรสายน้อยทรายทอง - หนองแสง	√			63,500	60,000	3,500	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหิน คลุกเสริมผิวจราจรสายวังจูด - ป่าช้า	√			300,000	287,000	13,000	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหิน คลุกเสริมผิวจราจรสายใหม่ศรีทอง - ลำห้วยยาง	√			100,000	100,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตา	√			220,000	220,000	2,000	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
25	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนทาง หลวงท้องถิ่น นก.ถ.29003 สายใหม่ ศรีทอง - หนองผือ			√	42,600	0	42,600	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	
26	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนทาง หลวงท้องถิ่น นก.ถ.29005 สายวังจูด - สิบเก้าไร่	√			52,400	52,400	0	ม.ค.-68	ก.ย.-69	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	ค่าอาหารเสริม (นม)		V		866,700	888,998		ค.ค.67-	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	V			584,156	536,383	47,773	12-ก.ย.-68	12-ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค้างจัดการเรียนการ สอน (รายหัว)	V			135,864	141,372	92	9 ก.ค. 68	9 ก.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองภูมิใจด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น ไทยสร้างแรงจูงใจไม่แพ้สมัยเกตุ	V			30,000	4,500	25,500	20-มี.ค.-68	20-มี.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
5	โครงการประชุมปฐมวัยเพื่อผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	V			5,000	3,350	1,650	23-พ.ค.-68	23-พ.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
6	โครงการวันเด็ก	✓			40,000	40,000	0	11-ม.ค.-68	11-ม.ค.-68	กองการศึกษา ศาลनावัฒนธรรม	
7	โครงการวันแม่แห่งชาติ	✓			5,000	3,880	1,120	8 ส.ค. 68	8 ส.ค. 68	กองการศึกษา ศาลनावัฒนธรรม	
8	โครงการวันไหว้ครู	✓			5,000	2,875	2,125	22 มิ.ย. 68	22 มิ.ย. 68	กองการศึกษา ศาลनावัฒนธรรม	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√			20,000	20,000	0	9-ก.ย.-68	9-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
2	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ	√			20,000	18,950	1,050	19-ส.ค.-68	19-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	
3	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	√			30,000	30,000	0	4-มิ.ย.-68	4-มิ.ย.-68	สำนักงานปลัด	
4	โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	√			120,000	113,970	6,030	ค.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานให้กับสถานศึกษา	√			20,000	18,950	1,050	8-ก.ค.-68	8-ก.ค.-68	สำนักงานปลัด	
6	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักเด็ก (ออด)	√			20,000	47,200	47,200	21-ส.ค.-68	22-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.3 แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ศ/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	√			25,000	25,000	0	27-ธ.ค.-68	2-ม.ค.-68	สำนักงานปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	√			25,000	25,000	0	11 เม.ย. 68	17 เม.ย. 68	สำนักงานปลัด	
3	โครงการทบทวนอาชญากรรมป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	√			20,000	80,000	0	10-ก.ย.-68	12-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	√			20,000	20,000	0	15-ธ.ค.-68	15-ธ.ค.-68	สำนักงานปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			15,000	15,000	0	1-มี.ค.-68	30-เม.ย.-68	สำนักงานปลัด	
2	โครงการศึกษาดูงาน	✓			200,000	311,340	8,660	23-เม.ย.-68	27-เม.ย.-68	สำนักงานปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	10,000	0	10,000	-	-	สำนักงานปลัด	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	✓			50,000	99,140	860	13-ก.ย.-68	14-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
5	โครงการร่วมจัดขบวนแห่งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตรวพาราช			✓	100,000	0	100,000	-	-	สำนักงานปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
6	โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทั่วไปสำหรับประชาชน			√	10,000	0	10,000	-	-	สำนักงานปลัด	
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ ความโปร่งใสในการทำงาน			√	10,000	0	10,000	-	-	สำนักงานปลัด	
8	โครงการจัดเก็บภาษีประชาชนพื้นที่ ภาษีท้องถิ่น	√			20,000	14,700	5,300	พ.ย. 67	ก.ย.-68	กองคลัง	
9	โครงการบริการดื่มที่จัดเก็บภาษีเงินบ้าน	√			5,000	3,000	2,000	มี.ค. 68	ส.ค.-68	กองคลัง	
10	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี			√	10,000	0	10,000	-	-	กองคลัง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.4 แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “กุดสะเทียมนกสี” ครั้งที่ 19	V			180,000	180,000	0	7 ก.พ. 68	9-ก.พ.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
2	โครงการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอลด้านยาเสพติด “กุดสะเทียมนกสี” ครั้งที่ 2	V			30,000	30,000	0	21-มี.ค.-68	21-มี.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จาชีวิต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย กระทงประจำปี 2568	✓			80,000	80,000	0	15-พ.ย.-68	15-พ.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
2	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำ ความดี	✓			20,000	20,000	0	21-พ.ย.-68	21-พ.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
3	โครงการวัดประชาชนรัฐสร้างสุข	✓			30,000	30,000	0	18-ก.ย.-68	18-ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
4	โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมสวนะ	✓			15,000	15,000	0	ก.ค.-68	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
5	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม นำสู่การปฏิบัติของพนักงานฯ	✓			30,000	30,000	0	24-ก.ค.-68	24-ก.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

เงินอุดหนุน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมณที่เบิกจ่าย	งบประมณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนกิจกรรมเทศกาลชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	√			20,000	20,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
2	อุดหนุนโครงการบริหารงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	√			35,500	25,500	10,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม
3	อุดหนุนโครงการกรมทหารของศิริบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง	√			35,000	50,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
4	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู			√	30,000	0	30,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
5	อุดหนุนโครงการขอรับอุดหนุนงบประมาณเพื่อบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	√			12,000	12,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนส่วนราชการ	V			1,725,600	1,689,520	36,080	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาลनावัดนธรรม	

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนส่วนราชการ			V	100,000	0	100,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาลनावัดนธรรม	
2	อุดหนุนส่วนราชการ	V			300,000	299,658	342,33	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาลनावัดนธรรม	

3.4 แผนงานการดำเนินงานพัฒนาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนองค์กรประชาชน	✓			80,000	80,000	0			กองการศึกษา ศาลनावัฒนธรรม	

3.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนเอกชน			✓	160,000	160,000	0			สำนักงานปลัด	

3.6 แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนส่วนราชการ	✓			60,000	60,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาลनावัฒนธรรม	

สรุปณ์ท์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่	✓			30,000	29,990	10	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานสถิติ	
2	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	✓			60,000	59,500	500	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานสถิติ	
3	จอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า	✓			25,000	24,000	1,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานสถิติ	
4	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	✓			46,000	0	46,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานสถิติ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ			ว/ศ/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ			
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	✓			24,000	24,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68		สำนักงานปศุ	
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ			✓	6,600	0	6,600	ต.ค.-67	ก.ย.-68		สำนักงานปศุ	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบ 1			✓	24,000	0	24,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68			
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบ 2	✓			32,000	32,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68			
8	เครื่องพิมพ์			✓	30,000	0	30,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			จ/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
10	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	✓			181,600	181,600	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานสถิติ	
11	เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM			✓	33,500	0	33,500	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานสถิติ	
12	เก้าอี้สำนักงาน	✓			9,000	9,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์			✓	6,000	0	6,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา	

13	โต๊ะหมู่บูชา		V	10,000	0	10,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา	
----	--------------	--	---	--------	---	--------	---------	---------	-------------	--

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ			
14	จัดตั้งงาน			✓	10,000	0	10,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68		กองการศึกษา	
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ			✓	22,000	0	22,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68		กองการศึกษา	
17	เก้าอี้สำนักงาน	✓			6,000	6,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68		กองช่าง	
18	ชุดแบบหล่อคอนกรีตสี่เหลี่ยมแบบเหล็ก	✓			6,000	6,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68		กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
19	แก้ไขจัดเลี้ยงบุญนม มีล้อ จำนวน 40 ตัว			V	30,000	0	30,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	
20	เต็นท์ จำนวน 4 หลัง	V			100,000	100,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	
21	โต๊ะพับสแตนเลสสำหรับใช้งาน อเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว			V	30,000	0	30,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	
22	จัดซื้อโต๊ะเขียนโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง	V			20,000	20,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	

23	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	V					24,000	24,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองช่าง	
----	----------------------------	---	--	--	--	--	--------	--------	---	---------	---------	---------	--

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฤๅษะเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลฤๅษะเทียน ปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฤๅษะเทียน				66,980	66,980	0	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68		
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยกิจกรรมขาเฒ่ Balace Bike ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน ประจำปีงบประมาณ 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน				17,600	17,600	0	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68		
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลฤๅษะเทียน				58,300	58,300	0	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68		

4	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย นักเรียนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาการ					30,000	30,000	0	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68		
---	---	--	--	--	--	--------	--------	---	------------	------------	--	--

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน และพัฒนาการบริหารจัดการ ประจำปี งบประมาณ 2568 องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอศรีบุญ เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู				33,500	33,500	0				
6	โครงการตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่ม เสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2568				5,140	5,140	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		
7	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การติด ป้ายเพื่อควบคุมพาหนะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ตลอดมาแบ่งยอดสะสม รวม 1				4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		

8	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัดหญ้าเพื่อโครงการคูปองพหุประโยชน์และรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านบึงมะเสียว หมู่ที่ 2					4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		
---	--	--	--	--	--	-------	-------	---	------------	------------	--	--

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้อำนาจ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัดหญ้าเพื่อคูปองพหุประโยชน์และรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านบึงมะเสียว หมู่ที่ 3				4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัดหญ้าเพื่อคูปองพหุประโยชน์และรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 4				4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		

11	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดกำลังแวดล้อม กิจกรรม : การตัด หญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ของหมู่บ้านวังจุณ ม.5				4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดกำลังแวดล้อม กิจกรรม : การตัด หญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ของหมู่บ้านใหม่ศรีมงคล ม.6				4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เสร็จ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
13	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัด หญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ของหมู่บ้านกุดแท่น หมู่ที่ 7				4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		

14	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัด หญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ของหมู่บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8				4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68		
----	---	--	--	--	-------	-------	---	------------	------------	--	--

[illegible][illegible]

២៥៥៥២៦/២៧កិច្ច

၁၂ နှစ်လျှောက်

